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Abstract 
 A study of PPM methodologies, strategic management, and teaching 
baton of Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) for 
implementing a software solution in managing projects of the Faculty of 
Natural Resources was performed. Through research, it was determined that 
there is a close relationship between the use of PPM and reducing the 
problems and performance improvement projects. This is in addition to the 
portfolio management project which has differences of tracking, time, 
resources, and the scope of traditional project management. It provides a 
global view thereof that strategic management must involve all levels of the 
organization. This will anticipate a correct decision. Also, with respect to 
projects in the Faculty of Natural Resources, 98% of teachers and the total 
authorities considered the urgent need to implement a software for strategic 
management of projects in the faculty. This is because 83% of them were 
conducted, while 80% performed linkage. A set of tools for application 
development under the cascade methodology for the monitoring and 
evaluation of projects entitled SIMEP was determined. By implementing 
SIMEP based on the use of PPM, the Faculty of Natural Resources provided 
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information management project based on its submission, approval, 
execution, completion and delivery of results, and reporting activities, 
thereby enabling timely decision making. 
 
Keywords: Project and Portfolio Management (PPM), software for strategic 
management 
 
Resumen 
 Se realizó un estudio de las metodologías ppm, la gestión estratégica 
y la estafeta docente de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
(ESPOCH), para la implementación de una solución informática en la gestión 
de los proyectos de la Facultad de Recursos Naturales. Mediante la 
investigación se pudo determinar que: existe una estrecha relación entre el 
uso de PPM y la reducción de problemas y mejoramiento del desempeño en 
los proyectos, además de que la administración del portafolio de proyectos 
tiene diferencias del seguimiento, tiempo, recursos y alcance sobre la gestión 
de proyectos tradicional, brindando una visión global de los mismos; que la 
gestión estratégica debe incluir a todos los niveles de la organización, la cual 
permitirá anticiparse a una correcta toma de decisiones; así como también 
con respecto a los proyectos en la Facultad de Recursos Naturales, el 98% de 
los docentes y el total de sus autoridades consideró la necesidad urgente de 
implementar un software para la gestión estratégica de los proyectos de la 
Facultad ya que un 83% realiza investigación y un 80% realiza vinculación. 
Se determinó, un conjunto de herramientas para el desarrollo de la aplicación 
bajo la metodología en cascada, para el monitoreo y evaluación de proyectos 
denominada SIMEP. Mediante la implementación de SIMEP en base al uso 
de PPM, se facilitó en la Facultad de Recursos Naturales el manejo de 
información de los proyectos, en su presentación, aprobación, ejecución, y 
finalización, así como en la entrega de resultados de actividades y reportes de 
los mismos, permitiendo una oportuna toma de decisiones. 
 
Palabras clave: Gestión de portafolios de proyectos, software para la gestión 
estratégica  
 
Introducción 
 Alrededor de una cuarta parte del producto interno bruto mundial se 
gasta en proyectos. Los proyectos representan una porción significativa de 
trabajo en la mayoría de las organizaciones empresariales y la gestión exitosa 
de estos proyectos es crucial en el éxito de la empresa. Dos conceptos 
importantes que ayudan a que los proyectos cumplan con los objetivos de la 
empresa son el uso de los programas y la administración del portafolio de 
proyectos (PPM) (Schwalbe, 2010). 
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 En muchas organizaciones la administración de proyectos también 
apoya una estrategia de negocio emergente de la gerencia, la administración 
del portafolio de proyectos, en el cual la gestión de proyectos y programas 
como un portafolio de inversiones contribuye al éxito de toda la empresa 
(Schwalbe, 2010). 
 El portafolio de proyectos es una colección de programas, proyectos u 
otros trabajos, el cual es agrupado para facilitar el manejo efectivo del trabajo 
que permite conseguir las metas estratégicas del negocio. Para el manejo 
efectivo de portafolios existe la Gestión de Portafolio, la cual consiste en la 
administración de uno o más portafolios y envuelve la identificación, 
priorización, autorización, gestión y control de proyectos, programas y otros 
trabajos (Requena, 2010). 
 La gestión estratégica son los medios para alcanzar los fines, todas las 
organizaciones grandes o pequeñas con fines de lucro o no, tiene un 
propósito que puede ser articulado a la misión y/o la visión, las estrategias 
deben ser relacionadas con la búsqueda de este objetivo, las mismas deben 
ser creadas e implementadas (Thompson, 2010). 
 Es muy importante entender que los proyectos y programas pueden 
contribuir a alcanzar el objetivo estratégico (Schwalbe, 2010). 
 Project and Portfolio Management (PPM) o Gestión de portafolios de 
proyectos en español, es un proceso administrativo designado a ayudar a una 
organización a adquirir y ver información de todos sus proyectos y 
programas, luego priorizar cada proyecto de acuerdo a ciertos tales como 
valor estratégico, impacto en recursos y costos.  
 Las tecnologías PPM proporcionan una visión agregada de los 
proyectos, de los recursos humanos, financieros, así como una visión en 
tiempo real del estado de los mismos. Esta información, permitirá la mejora 
de los procesos de gestión a la organización. Las entidades que implementan 
PPM pueden aumentar su nivel gracias a la estandarización de procesos, 
adopción de mejores prácticas y la mejora continua. 
 El distributivo del tiempo de dedicación de las y los profesores e 
investigadores de la ESPOCH se lo hace mediante el llenado de un  Formato 
denominado estafeta en el que se encuentra los datos generales, tipo de 
profesor o profesora, tiempo de dedicación y el resumen, dentro de tiempo de 
dedicación se especifica los proyectos de investigación y vinculación. 
Actualmente en la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH la gestión 
de proyectos se lo hace de forma manual y desagrupada, lo que impide tener 
una visión general de los mismos así como un desperdicio de recursos. Cada 
proyecto que inicia no cumple con los tiempos establecidos como 
consecuencia de seguimiento informático de las actividades iniciadas. 
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 Todos los proyectos con los que cuenta la Facultad de Recursos 
Naturales de la ESPOCH no se almacenan en una base de datos la toma de 
decisiones por parte de las autoridades. 
 el proceso de acreditación por carreras que atraviesan las 
Instituciones de Educación Superior , deben cumplir requisitos la interacción 
de funciones, ámbitos, dimensiones, variables, criterios e indicadores. una 
solución informática evidenciar el cumplimiento de los criterios de 
vinculación e investigación docente, el modelo para la evaluación por 
carreras del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior (CEAACES). 
 
Desarrollo del tema 
Metodología 
 El presente trabajo de investigación está realizado bajo la 
metodología cuantitativa que permitanalizar los resultados de alcance, 
tiempo, costos y recursos humanos, así como cualitativa que proporciona los 
calificativos a los proyectos estudiados. 
  método histórico lógico para determinar el origen del problema a 
solucionar, con el método analítico sintético presentar la solución más 
oportuna. A través de la revisión bibliográfica, se fundamentó la teoría 
necesaria para el trabajo, investigación de campo en la Facultad de Recursos 
Naturales consolidó la información necesaria para encontrar la propuesta más 
acorde a las necesidades encontradas. Las técnicas e instrumentos para la 
recopilación de información están alrededor de la observación, la entrevista y 
la encuesta. 
 
Métodos técnicas e instrumentos 
 La recopilación de antecedentes se realizó a través de documentos 
gráficos formales. Los materiales de consulta fueron las fuentes 
bibliográficas y medios magnéticos. La investigación se realizó directamente, 
para lo cual las herramientas de apoyo para esta investigación fueron:  
 La observación: se realizó un examen atento de los diferentes 
aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus características y 
comportamiento, utilizando la guía de observación. 
 La entrevista: para la recopilación verbal, se utilizó la guía de 
entrevista. 
 La encuesta: para la recopilación de opiniones se realizó 
cuestionarios. 
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Descripción de procedimiento metodológico 
Histórico – Lógico 
 Por medio de este método se pudo llegar al origen del problema, en el 
cual se constató que no existe una solución informática para realizar el 
seguimiento de los proyectos de la estafeta de los docentes de la Facultad de 
Recursos Naturales de la ESPOCH. 
 
Analítico-Sintético 
 Con el método analítico – sintético a partir de la recopilación de 
información para análisis, se pudo determinar la necesidad de implementar 
una solución para la gestión estratégica de los proyectos de Facultad de 
Recursos Naturales. 
 
Resultados 
Diagnóstico de la Facultad de Recursos Naturales 
 La Facultad de Recursos Naturales fue creada mediante Decreto No. 
1223 del 29 de octubre de 1.973 y publicada en el Registro Oficial No. 425 
del 6 de noviembre del mismo año, se encuentra conformada por tres 
escuelas: Escuela de ingeniería Agronómica, Escuela de ingeniería Forestal y 
Escuela e Ingeniería en Ecoturismo (ESPOCH, 2003). 
 
Escuela de Ingeniería Agronómica 
 La Escuela de Ingeniería Agronómica fue aprobada el 27 de 
septiembre de 1973 mediante acta de la Honorable Junta Directiva del 
Instituto Tecnológico Chimborazo, posee 250 créditos que incluyen el 
sistema de titulación, correspondientes a 10 niveles semestrales o cinco años, 
su misión es formar profesionales competentes en el ámbito de la agricultura 
sustentable con sólidos conocimientos científicos y tecnológicos para 
resolver problemas de la producción agrícola, en beneficio de la sociedad. Su 
visión es ser una escuela líder en la formación de ingenieros agrónomos, 
competentes, humanistas y emprendedores, para promover el desarrollo 
agrícola sustentables del país (ESPOCH, Actualización Curricular, 2012). 
 
Escuela de Ingeniería Forestal 
 La Escuela de Ingeniería Forestal fue aprobada el 24 de agosto de 
1999 por el Honorable Consejo Politécnico de la ESPOCH, posee 246 
créditos incluida la tesis de grado, correspondientes a 10 niveles semestrales 
o 5 años, su misión es formar profesionales competentes y comprometidos 
con el desarrollo forestal sostenible del país, con sólidos conocimientos 
científicos, tecnológicos y humanistas que satisfagan las necesidades de la 
sociedad y el buen vivir. 
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 Su visión es al año 2020 ser una carrera de educación superior 
reconocida por su contribución en la formación de ingenieros forestales 
líderes, comprometidos con el desarrollo forestal sostenible del país 
(ESPOCH, Actualización Curricular, 2012). 
 
Escuela de Ingeniería en Ecoturismo 
 La Escuela de Ingeniería en Ecoturismo fue creada el 17 de 
noviembre de 1994 por el Honorable Consejo Politécnico de la ESPOCH, 
posee 256 créditos distribuidos en 9 niveles de formación, un semestre de 
prácticas profesionales, con una duración de 5 años o 10 semestres. Su 
misión es formar profesionales con sólidos conocimientos del patrimonio 
natural, patrimonio cultural y la gestión turística, competentes en la 
producción y gestión sustentable del turismo, con una firme vocación de 
servicio orientada a la consecución del Buen Vivir (Sumak Kawsay). 
 Su Visión es ser el mejor referente de la formación de profesionales 
competentes, conscientes de la necesidad de una gestión sustentable del 
turismo a través del aprovechamiento sustentable del patrimonio natural y 
cultural, y la generación de conocimientos, metodologías y herramientas para 
el desarrollo del sector turístico (ESPOCH, Actualización Curricular, 2012). 
Organigrama Estructural de la Facultad de Recursos Naturales  
 
Figura 1. Organigrama Estructural Facultades ESPOCH 
Fuente: Sitio Oficial, 
http://www.espoch.edu.ec/Descargas/facultadpub/949613_PLAN-
ESTRATEGICO_ESPOCH.pdf 
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Autoridades de la Facultad 
Decano 
 La Decana o Decano es el responsable académico y administrativo de 
la facultad. 
 
Funciones del Decano 
 En referencia a los proyectos de Investigación y Vinculación las 
funciones del Decano son: 
- Planificar, coordinar y evaluar los proyectos de investigación y 
transferencia de ciencia y tecnología de la Facultad.  
- Coordinar las actividades de Vinculación con los órganos de la 
Facultad e Institución. (ESPOCH, Estatuto Politécnico, 2013). 
 
Directora o Director de Escuela 
 La Directora o Director de Escuela es el responsable de la gestión 
académica y administrativa de la escuela. 
 
Funciones del Director de Escuela 
 En referencia a la estafeta docente y a los proyectos de Investigación 
y Vinculación, las funciones del Director de Escuela son: 
- Controlar el cumplimiento del distributivo de la jornada laboral 
(estafeta) de las y los profesores e investigadores e informar a la decana o 
decano. 
- Coordinar las actividades de planificación, investigación, vinculación 
y administrativas de la escuela con la decana o decano. (ESPOCH, Estatuto 
Politécnico, 2013).  
 
Comisiones asesoras de la facultad relacionadas con la investigación y 
vinculación 
• Comisión de Investigación y Transferencia de Ciencia y Tecnología 
de Facultad  
Objeto de la Comisión de Investigación y Transferencia de Ciencia y 
Tecnología de Facultad  
 Es la comisión que tendrá por objeto el estudio de los temas 
encomendados y brindar asesoría a las autoridades académicas de la facultad, 
respecto del desarrollo del proceso agregador de valor en el ámbito de la 
gestión de la investigación. (ESPOCH, Estatuto Politécnico, 2013) 
 
Integración de la Comisión de Investigación y Transferencia de Ciencia 
y Tecnología de Facultad  
 La Comisión de Investigación y Transferencia de Ciencia y 
Tecnología de la Facultad está integrado por: 
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- La Decana o Decano, quien preside; 
- Las y los coordinadores de los centros de investigación y 
transferencia de ciencia y tecnología; 
- Las y los Directores de Escuela; y, 
- Un estudiante regular de entre los Presidentes de las Asociaciones de 
las Escuelas de la facultad. (ESPOCH, Estatuto Politécnico, 2013) 
 
Atribuciones y responsabilidades de la Comisión de Investigación y 
Transferencia de Ciencia y Tecnología de Facultad 
 Son atribuciones y responsabilidades de la Comisión de Investigación 
y Transferencia de Ciencia y Tecnología: 
- Asesorar a las autoridades académicas de la facultad respecto del 
desarrollo del proceso agregador de valor en el ámbito de la gestión de la 
investigación de la facultad; 
- Elaborar, para las autoridades académicas de la facultad, los informes 
que se requieran sobre asuntos derivados del proceso agregador de valor en el 
ámbito de la investigación de la facultad; y, 
- Las demás contempladas en reglamentos y resoluciones internas. 
(ESPOCH, Estatuto Politécnico, 2013) 
 
• Comisión de Vinculación de Facultad  
Objeto de la Comisión de Vinculación de Facultad  
 Es la comisión que tendrá por objeto el estudio de los temas 
encomendados y brindar asesoría a las autoridades académicas de la facultad, 
respecto del desarrollo del proceso agregador de valor en el ámbito de la 
gestión de vinculación y servicios a la comunidad. (ESPOCH, Estatuto 
Politécnico, 2013) 
 
Integración de la Comisión de Vinculación de Facultad 
 La Comisión de Vinculación de Facultad está integrado por: 
- La Decana o decano, quien preside; 
- Las y los directores de escuela o sus delegados; 
- Una o un representante por los responsables de las Unidades de 
Servicios Complementarios  la Academia de la facultad; y, 
- Un estudiante regular de entre los Presidentes de las Asociaciones de 
las Escuelas de la Facultad. (ESPOCH, Estatuto Politécnico, 2013)  
 
Atribuciones y responsabilidades de la Comisión Vinculación de 
Facultad 
 Son atribuciones y responsabilidades de la Comisión de Vinculación 
de Facultad: 
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- Asesorar  a las autoridades académicas de la facultad respecto del 
desarrollo del proceso agregador de valor en el ámbito de la gestión de 
vinculación y servicios a la comunidad de la facultad; 
- Elaborar, para las autoridades académicas, de la facultad, los informes 
que se requieran sobre asuntos derivados del proceso agregador de valor en el 
ámbito de la gestión de vinculación y servicios a la comunidad de la facultad; 
y, 
- Las demás contempladas en reglamentos y resoluciones internas. 
(ESPOCH, Estatuto Politécnico, 2013) 
 
Población y muestra 
 La población referente a la gestión de proyectos de investigación y 
vinculación dentro de la facultad se compone por 64 personas. 
Tabla 1. Personal que conforma la población de la FRN 
ESTRATO UNIDADES DE ANÁLISIS NÚMERO 
Decano (a) Decanato de la Facultad de Recursos Naturales 1 
Director (a) de 
escuela  
Dirección de la Escuela de Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Forestal e Ingeniería en Ecoturismo 
3 
Docentes Docentes de la Facultad de Recursos Naturales 60 
TOTAL DE LA POBLACIÓN 64 
Fuente: investigación primaria 
 
 Al ser una población de número reducido, para la presente 
investigación, se consideró el total de actores para el análisis. 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 En la Facultad de Recursos Naturales existen 60 docentes, contando 
con una población efectiva del 100% de respuestas, a continuación los 
resultados de las encuestas a los docentes de la facultad, sobre la gestión de 
los proyectos de vinculación de la estafeta docente.  
 
¿Ha participado en algún proyecto de investigación en los últimos años? 
Tabla 2. Resultado encuesta pregunta 1 
N° Ítem  Frecuencia Porcentaje 
1 Si    50 83% 
2 No 10 17% 
Total 60 100% 
Fuente: Investigación primaria 
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Figura 2. Resultado encuesta pregunta 1 
Fuente: Investigación primaria 
 
 Análisis: Del total de docentes de la Facultad de Recursos Naturales, 
se puede determinar mediante los resultados de la encuesta que en un alto 
número, han realizados proyectos de investigación.  
 
¿Ha participado en algún proyecto de vinculación en los últimos años? 
Tabla 3. Resultado encuesta pregunta 2 
N° Ítem  Frecuencia Porcentaje 
1 Si    48 80% 
2 No 12 20% 
Total 60 100% 
Fuente: Investigación primaria 
 
 
Figura 3. Resultado encuesta pregunta 2 
Fuente: Investigación primaria 
 
 Análisis: Del total de docentes de la Facultad de Recursos Naturales, 
se puede determinar mediante los resultados de la encuesta que en su mayoría 
realizan vinculación.  
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¿Cree usted que el proceso actual para la gestión de proyectos (PPM) de 
la estafeta docente es el más óptimo?  
Tabla 4. Resultado encuesta pregunta 3 
N° Ítem  Frecuencia Porcentaje 
1 Si    19 32% 
2 No 41 68% 
Total 60 100% 
Fuente: Investigación primaria 
 
 
Figura 4. Resultado encuesta pregunta 3 
Fuente: Investigación primaria 
 
 Análisis: Más de la mitad de los docentes, están de acuerdo con que 
la actual gestión de proyectos de la estafeta docente no es la más óptima, en 
tanto que una minoría piensan que si es la correcta. 
¿Conoce usted algún software para la gestión de proyectos? 
Tabla 5. Resultado encuesta pregunta 4 
N° Ítem  Frecuencia Porcentaje 
1 Si    22 37% 
2 No 38 63% 
Total 60 100% 
Fuente: Investigación primaria 
 
 
Figura 5. Resultado encuesta pregunta 4 
Fuente: Investigación primaria 
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 Análisis: Menos de la mitad de los encuestados conoce algún 
software para la gestión de proyectos dentro de la Facultad de Recursos 
Naturales de la ESPOCH, en tanto que un número mayor no lo conoce. 
 
¿Existe en la Facultad alguna solución informática (software), para la 
gestión de proyectos de investigación y vinculación? 
Tabla 6. Resultado encuesta pregunta 5 
N° Ítem  Frecuencia Porcentaje 
1 Si    3 5% 
2 No 57 95% 
Total 60 100% 
Fuente: Investigación primaria 
 
 
Figura 6. Resultado encuesta pregunta 5 
Fuente: Investigación primaria 
 
 Análisis: Casi el total de los docentes conoce que no existe una 
solución informática para la gestión de proyectos de investigación y 
vinculación en la Facultad de Recursos Naturales. 
 
¿Cuenta la facultad con un repositorio informático para los proyectos de 
la Facultad? 
Tabla 7. Resultado encuesta pregunta 6 
N° Ítem  Frecuencia Porcentaje 
1 Si    1 2% 
2 No 59 98% 
Total 60 100% 
Fuente: Investigación primaria 
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Figura 7. Resultado encuesta pregunta 6 
Fuente: Investigación primaria 
 
 Análisis: Un alto número de los docentes coincide con la inexistencia de un 
repositorio para los proyectos de investigación y de vinculación en la Facultad 
de Recursos Naturales. 
 
¿Considera que sería importante que la facultad cuente con una solución 
informática que permita generar reportes de seguimiento y estado de los 
proyectos de la facultad? 
Tabla 8. Resultado encuesta pregunta 7 
N° Ítem  Frecuencia Porcentaje 
1 Si    58 97% 
2 No 2 3% 
Total 60 100% 
Fuente: Investigación primaria 
 
 
Figura 8. Resultado encuesta pregunta 7 
Fuente: Investigación primaria 
 
 Análisis: El mayor número de los docentes están de acuerdo con que 
la Facultad necesita una solución informática que permita generar reportes de 
seguimiento y estado de los proyectos. 
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¿Con la implementación de esta aplicación informática se va a aportar a 
la gestión estratégica (toma de decisiones) de la facultad? 
Tabla 9. Resultado encuesta pregunta 8 
N° Ítem  Frecuencia Porcentaje 
1 Si    59 98% 
2 No 1 2% 
Total 60 100% 
Fuente: Investigación primaria 
 
 
Figura 9. Resultado encuesta pregunta 8 
Fuente: Investigación primaria  
 
 Análisis: Al rededor del total de respuestas son afirmativas, con 
respecto a que el desarrollo de esta aplicación aporta a la toma de decisiones 
en la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH. 
 
¿Cree usted que esta aplicación debería ser de tipo web (acceso a través 
del internet)? 
Tabla 10. Resultado encuesta pregunta 9 
N° Ítem  Frecuencia Porcentaje 
1 Si    59 98% 
2 No 1 2% 
Total 60 100% 
Fuente: Investigación primaria 
 
 
Figura 10. Resultado encuesta pregunta 9 
Fuente: Investigación primaria 
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 Análisis: Casi el total de encuestados, indica que la aplicación 
debería ser de tipo web, es decir debe ser a través de acceso al internet, en un 
número mínimo considera que su acceso no debería ser por este medio. 
 
Entrevista a las autoridades de la Facultad de Recursos Naturales 
 La entrevista se realizó a las autoridades que intervienen en la gestión 
de los proyectos de investigación y vinculación: el Decano y los Directores 
de las tres escuelas que conforman la Facultad de Recursos Naturales. 
Tabla 11. Autoridades de la Facultad de Recursos Naturales 
Nombre Cédula Cargo Dependencia 
M.Sc. Fernando Romero 0911692663 Decano Facultad de Recursos Naturales 
Mg. Christiam Aguirre 0603038936 Director  Escuela Ecoturismo 
Mg. Norma Lara 0602740474 Director  Escuela Forestal 
Mg. Franklin Arcos 1801389774 Director  Escuela Agronomía 
Fuente: Investigación primaria 
 
 M.Sc. Fernando Romero como Decano de la Facultad de 
Recursos Naturales indica que.- En la Facultad de Recursos Naturales se 
encuentran 7 proyectos de investigación en ejecución, 5 financiados por la 
institución y 2 con la red CEDIA; con respecto a la vinculación existen 4 
proyectos en ejecución,  también indicó que la gestión de los procesos en los 
proyectos se realizan de forma manual y no existe un repositorio de 
almacenamiento ni una solución para generar reportes, por lo que hay una 
necesidad urgente de implementar una solución informática para la gestión 
estratégica, la que permitirá proyectarse al futuro e internacionalizar los 
proyectos. 
 Mg. Christiam Aguirre como Director de la Escuela de Ingeniería 
en Ecoturismo indica que.- Solo en su escuela se existen 4 proyectos de 
investigación en etapa de ejecución y 5 proyectos de vinculación en etapa de 
formulación. En cuanto a la gestión de los mismos manifestó que los 
formatos institucionales se encuentran bien estructurados enmarcados en los 
requerimientos nacionales, pero se debe automatizar los procesos ya que son 
manuales, además actualmente no se cuenta con un repositorio, ni una 
solución de seguimiento que permita verificar el cumplimiento de objetivos y 
metas para que de esta manera no se caigan los procesos, finalmente precisó 
la necesidad de un software que ayude a solucionar los nudos críticos o a 
determinar procesos que no han fluido para de esta manera realizar una mejor 
gestión.  
 Mg. Norma Lara como Directora de la Escuela de Ingeniería 
Forestal indica que.- Existe 1 proyecto de investigación en etapa de 
formulación y  1 proyecto de vinculación en ejecución en su escuela, además 
menciona que en la estafeta solo se determina el tiempo de dedicación a los 
proyectos, que se podría extender al seguimiento que es lo que falta,  también 
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que ni en la escuela ni la facultad se cuenta con un repositorio para 
almacenamiento, que es necesario sistematizar la información, ya que 
actualmente  se trabaja aisladamente, la información generada en un semestre 
se pierde al siguiente, la implementación de una aplicación nos permitirá 
avanzar en los procesos de acreditación y sería de gran ayuda para la gestión. 
 Mg. Fralklin Arcos como Directo de la Escuela de Ingeniería 
Agronómica indica que.- Históricamente la Escuela de Agronomía ha 
realizado gran cantidad de proyectos de investigación y vinculación, 
actualmente se los está realizando conjuntamente con profesionales del 
proyecto Prometeo, como por ejemplo el tema de la afectación de la ceniza 
en Chimborazo entre otros, en cuanto a la vinculación están definidos 3 
proyectos referente a la generación y creación de granjas integrales, reciclaje 
de materiales orgánicos en el cantón Guamote y el control de plagas y 
enfermedades. Actualmente la gestión de los proyectos no es el más óptimo, 
es necesario el uso de la informática para canalizar de mejor manera 
accesibilidad a la información; no existe un software especializado para 
repositorio, para seguimiento, ni para reportes. Implementar una solución no 
es solamente importante sino imprescindible, esta podría ser el eje en el 
proceso de desarrollo tanto administrativo como en el funcional ya que 
permitirá tomar acciones inmediatas, contribuyendo al desarrollo y a la 
transformación, además de que debería ser de tipo web por temas de 
accesibilidad. 
 
Propuesta de los Investigadores 
 Los proyectos de Investigación y Vinculación en la Facultad de 
Recursos Naturales son presentados por los Docentes investigadores, los 
mismos que pueden ser integrados por varios docentes que deben cumplir 
actividades y presentar informes semestrales en un formato mensual, además 
los proyectos deben estar especificados en la estafeta docente, este proceso se 
lo realiza de forma manual. 
 El seguimiento de los proyectos directamente lo hacen los directores 
de escuela en conjunto con los decanos de las facultades.  
 En el proceso de acreditación de las Instituciones de Educación 
Superior uno de los puntos débiles ha sido la sistematización de las 
evidencias de los proyectos de investigación y vinculación.  
 Es importante que la Facultad de Recursos Naturales implemente una 
herramienta informática apoyada en el PPM (porfolio project managment) 
para sistematizar el proceso de los proyectos, asignar actividades a docentes, 
dar un seguimiento a los mismos y generar reportes desde el inicio, trascurso 
y al final de cada proyecto, así como determinar los beneficiarios y el 
impacto de los mismos a manera de informes. 
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 Con este estudio, las autoridades de la Facultad de Recursos 
Naturales podrán dar un seguimiento a los proyectos de investigación y 
vinculación especificados en la estafeta docente, lo que les permitirá tener 
una mejor visión para la toma de decisiones. 
 Al implementar una solución web para la gestión estratégica de los 
proyectos de la estafeta docente de la Facultad de Recursos Naturales, en 
primera instancia permitirá un fácil acceso a dicha información, realizar un 
seguimiento estratégico para tomar decisiones de manera oportuna y a 
tiempo, así como para contar con un repositorio de los proyectos para generar 
evidencias e informes para organismos de control.  
 
Propuesta de la solución informática para la gestión estratégica de los 
proyectos de la estafeta docente denominada: sistema informático de 
monitoreo y evaluación de proyectos (SIMEP). 
 
Información general 
Datos generales del proyecto 
 Nombre del proyecto: Sistema Informático de Monitoreo y 
Evaluación Proyectos (SIMEP). 
 Sector solicitante: Faculta de Recursos Naturales. 
 El desarrollo del proyecto SIMEP estará a cargo del Ing. Carlos Jara 
Docente de la Facultad de Recursos Naturales. 
 Datos generales de la institución 
 Nombre de la empresa: Facultad de Recursos Naturales. 
 Departamento: Decano y Directores de las Escuelas de la Facultad.  
 Ubicación: Panamericana Sur km 1 1/2. 
  
Metodología de desarrollo 
 Las etapas tomadas en cuenta para el desarrollo de la solución 
informática para la gestión estratégica de los proyectos de la estafeta docente 
de la Facultad de Recursos Naturales, se basa en el uso de la metodología en 
cascada o más conocida como general, describiendo sus fases: estudio 
preliminar, diseño, implementación, y pruebas, así también se muestran 
diagramas, gráficos y demás información de interés. 
  
Descripción general del sistema 
 El Sistema Informático de Monitoreo y Evaluación de Proyectos 
(SIMEP) pretende, mediante su implementación, facilitar el monitoreo, 
control y seguimiento detallado de los proyectos que se realizan en la 
Facultad de Recursos Naturales, el sistema además permitirá obtener 
información de interés referente a los proyectos, los cuales pueden ser 
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contraídos con entidades públicas o privadas los mismos que a su vez pueden 
ser nacionales o internacionales. 
 
Etapa del estudio preliminar 
 A continuación se da a conocer las Tareas requeridas que debe 
satisfacer el sistema, mediante la determinación de los requerimientos 
básicos y específicos del proyecto en mención. 
Requerimientos básicos y específicos 
Autenticación de usuarios. 
 El sistema permitirá el ingreso de usuarios al sistema mediante una 
cuenta de usuario. 
 Manejo de roles por Usuario de acceso a la aplicación 
 
Automatizar el registro de los Proyectos (Portafolio) de la Facultad de 
Recursos Naturales. 
 Los Docentes podrán ingresar datos de un nuevo proyecto (Título, 
director, tipo, objetivo, fecha inicio, fecha fin). 
 Actualizar proyectos. 
 El Decano y el Director aprobarán el proyecto 
 El Decano y los Directores de Escuelas podrán sacar reportes de los 
proyectos totales en ejecución y finalizados. 
 El Director de escuela emitirá un reporte de informes semestrales  
 Emitir una alerta, si el proyecto dentro de un semestre no contiene 
informes a sus respectivas tareas, por parte de los docentes encargados. 
 Emitir un reporte con las tareas, horas, responsables e informes de los 
proyectos. 
 
Mantener un registro de los Directores y Docentes que desarrollan las 
tareas de los proyectos. 
 Ingresar los datos de los directores (Nombres, apellidos, dirección, 
teléfono, correo electrónico, cargo).  
 Actualizar información de los directores de proyectos. 
 Registrar a las tareas con el responsable y las horas a dedicar. 
 
Llevar un registro de las Tareas que se desarrollan en los proyectos. 
 Registro de tareas 
 Actualización de tareas. 
 
Registrar los datos de las Entidades con las cuales se gestionó los 
proyectos. 
 Ingresar los datos de las entidades. 
 Actualización de datos de entidades. 
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Mantener un registro de los Informes de los proyectos. 
 Ingresar los datos de los informes semestralmente de los responsables de 
las tareas por parte de los docentes. 
 Actualización de datos de los informes. 
 Reporte de Informes de los docentes con Tareas que presentaron y 
quienes no presentaron al semestre.  
 
Atributos del sistema 
 A continuación se expone una lista de los atributos del sistema o 
requisitos no funcionales. 
 Disponibilidad.-El servicio del sistema debe estar disponible el lapso 
de las 8h00 hasta las 18h00 sin falla alguna. 
 Eficiencia.-SIMEP debe ser eficiente en cuanto a tiempos de 
respuestas. 
 Ser Integrable.-.Existe la posibilidad en un futuro que SIMEP se 
pueda integrar a multiplataforma. 
 Seguridad.-Debe cumplir con requerimientos de seguridad de manejo 
de información. 
 Mantenimiento.-Debe permitir realizar un mantenimiento 
ocasionalmente. 
 Calidad.-El proyecto debe cumplir con estándares de calidad tanto en 
procesos como en presentaciones. 
 
Modelo conceptual 
 En este punto se muestra los objetos de interés en el sistema; 
realizando una estructura de todo lo que incluye el sistema con sus 
respectivas relaciones. La definición del modelo conceptual se realizó de 
acuerdo con el análisis de los requerimientos detallados anteriormente 
mediante el desarrollo del siguiente diagrama: 
 
Diagrama de objetos 
 A continuación se representan gráficamente los objetos que se han 
definido en el sistema informático. 
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Figura 11. Diagrama de Objetos del Sistema Simep 
Fuente: Investigación primaria 
 
Arquitectura del sistema 
 En la arquitectura del sistema se detalla cómo está formada la 
estructura del sistema, sus componentes hardware, software y subsistemas.  
 
Diagrama de componentes 
 Dentro de la arquitectura del sistema se incluye el diagrama de 
componentes que se muestra a continuación: 
 
Figura 12. Diagrama de Componentes del Sistema Simep 
Fuente: Investigación primaria 
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Diagrama de subsistemas 
 A continuación se muestra la arquitectura de los subsistemas 
detallados de acuerdo a los componentes del diagrama anterior. 
 
Figura 13. Diagrama de Subsistemas del Sistema Simep 
Fuente: Investigación primaria 
 
Diagrama de despliegue 
 Luego de haber determinado los subsistemas respectivos se detalla 
cómo está formado el diagrama de despliegue, conociendo los equipos que 
interactúan. 
 
Figura 14. Diagrama de Despliegue del Sistema Simep 
Fuente: Investigación primaria 
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Implementación 
Formato de codificación 
 Clases: El formato para el desarrollo de las clases se establece como: 
 Para declarar una clase primero con la letra minúscula del nombre del 
objeto, ejemplo: Entidad. 
 Para la creación de los descriptores de acceso en el caso de atributos 
repetidos como los identificadores o códigos, la primera palabra con 
minúscula seguido del objeto con la primera letra en Mayúscula, ejemplo: 
codigoEntidad; codigoInforme; para el caso de atributos comunes la misma 
consideración ejemplo: nombre; estadoDirector. 
 Para la asignación de valores a las variables los parámetros que 
ingresa tiene la primera letra (n) minúscula y la segunda palabra en el caso de 
requerir la primera letra en mayúscula. 
 
Controladores: El formato de los controladores de vistas realizados por cada 
clase según la operación lo requiera;  
 Para declarar el nombre con la letra inicial en mayúsculas (C) en letra 
primera letra del nombre del objeto en mayúsculas: ejemplo: CEntidad. 
 Para realizar los métodos se establece por cada método; el nombre de 
la primera en letra en minúscula y en caso de requerir el nombre del objeto 
con la primera letra mayúscula; ejemplo: ingresoEntidad(); guardar(); 
 
Base de Datos: Para establecer el formato de la base de datos hay que tomar 
en cuenta desde la creación de la base, explicando lo siguiente: 
 El nombre de la base llevara el nombre del proyecto todo en letras 
minúsculas. 
 En la creación de las tablas, se escribe el nombre del objeto todo en 
minúsculas y en singular, en el caso de requerir de dos palabras se escribe el 
nombre del objeto y la segunda palabra separada por un guion bajo, ejemplo: 
entidad_proyecto. 
 Para la creación de los campos se debe considerar de la siguiente 
manera: para las pk, la primera palabra será codigo y luego separado por un 
guion bajo el nombre del objeto todo en minúsculas, ejemplo: 
codigo_entidad; y para los demás campos todo en minúsculas y si se requiere 
de dos palabras separadas por un guion bajo, ejemplo: estado_director. 
 
 Interfaz: Al establecer el formato adecuado en el desarrollo de 
interfaz se toma en cuenta que por cada requerimiento específico se crea un 
formulario, el cual está organizado en carpetas para un buen manejo dentro 
de la implementación. 
 Todos los títulos tienen letra mayúscula y están ubicados en la parte 
superior de los párrafos. 
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 El nombre de cada componente lleva las iniciales del nombre seguido 
de la acción que realiza, ejemplo: txtCodigoEntidad, btnAgregar.F 
 La creación del nuevo objeto lleva la palabra (ent) delante del objeto, 
ejemplo: entEntidad y en caso de listas la palabra (lst) delante del objeto, 
ejemplo: lstEntidades. 
 Los campos en la interfaz gráfica están dentro de un panel para 
identificarlos. 
 Los campos obligatorios están identificados por un asterisco. 
 Los botones de acción llevan una imagen representativa. 
 La información es visualiza en tablas correspondientes a la gestión 
por cada objeto. 
 
Conclusion 
 Del total de docentes de la Facultad de Recursos Naturales, el 83% 
han participado en proyectos de investigación y el 80% han participado en 
proyectos de vinculación, pudiendo observar que en un alto porcentaje de 
docentes han realizado investigación y vinculación en la Facultad. El 68% de 
docentes piensa que la gestión actual de los proyectos no es la óptima, así 
como también el 95% indica que la facultad no cuenta con alguna solución 
para automatizar los procesos referentes a los proyectos, el 98% está de 
acuerdo con la inexistencia de un repositorio para los mismo, por lo que no 
se puede tener reportes ni hacer un seguimiento a los proyectos. El 98% de 
docentes, así como el total de autoridades considera la necesidad urgente de 
implementar un software para la gestión estratégica de los proyectos de la 
Facultad y que este debe ser de tipo Web, es decir su acceso a través del 
internet. 
 El uso de PPM como administrador del portafolio de proyectos en 
una organización, permite una gestión de múltiples proyectos y una visión 
global para su seguimiento y evaluación, frente a la gestión tradicional de 
proyectos. 
 La implementación de tecnologías PPM en organizaciones educativas 
puede alcanzar el mismo éxito que en el sector empresarial, reduciendo 
problemas asociados a los proyectos y aumentando el desempeño de los 
mismos. 
 La gestión estratégica permite brindar calidad en los servicios, 
enfocado en una constante evolución de la visión de la organización, así 
como también permite anticiparse a la correcta toma de decisiones, es 
importante además que si se desea una correcta aplicación de la misma, se la 
debe incluir en todos los niveles. 
 Mediante la implementación de SIMEP en base al uso de PPM, se 
facilitó en la Facultad de Recursos Naturales el manejo de información de los 
proyectos, en su presentación, aprobación, ejecución, y finalización, así como 
European Scientific Journal May 2017 edition Vol.13, No.13 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431 
113 
en la entrega de resultados de actividades y reportes de los mismos, 
permitiendo una oportuna toma de decisiones. 
 La utilización de herramientas para el desarrollo de reportes, 
desarrollo web y mapeo de tablas, facilitan la implementación de sistemas. 
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